
souhrn

číslo MI název MI

plánovaná 

hodnota 2013

uskutečněná 

hodnota 2013

plánovaná 

hodnota 2014

uskutečněná 

hodnota 2014

plánovaná 

hodnota 2015

uskutečněná 

hodnota 2015

odborné publikace (impaktované) 5 4 7 2,43 12 24 6,43

odborné publikace (neimpaktované) 5 2 8 0 15 28 2

CELKEM 10 6 15 2,43 27 0 52 8,43

11.05.03 výsledky výzkumu = patenty 0 0 1 0 2 3 0

11.05.04 technologie, metodika, aplikovaný výzkum 0 0 0 2 0 0 2

11.12.00 smluvní výzkum 1000 9383 2000
??? Bude 

kontrolováno na 

konci 2014

4000 7000 9383

07.49.01 úspěšní absolventé MGR 2 3 2 0 3 7 3 1 (1 745 560,94 Kč) 0,6 (1 047 336,56 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0,1 (174 556,09 Kč) 0

07.49.02 úspěšní absolventé DSP 2 3 2 0 3 7 3 1 (1 745 560,94 Kč) 0,6 (1 047 336,56 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0,1 (174 556,09 Kč) 0

11.07.20 spolupráce s aplikační sférou 2 1 4
??? Bude 

kontrolováno na 

konci 2014

7 3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

11.08.15 studenti využívající vybudovanou infrastrukturu 11 8 12
??? Bude 

kontrolováno na 

konci 2014

14 2 (3 491 121,88 Kč) 1,2 (2 094 673,13 Kč) 0,6 (1 047 336,56 Kč) 0,2 (349 112,19 Kč) 0

11.03.00 počet nově vytvořených pracovních míst 20,9 18,39 21,02
20,03 

předpoklad
19,9 3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

07.17.00 počet nov vytvořených p.míst - výzkumní 13,8 15,68 13,8
??? Bude 

kontrolováno na 

konci 2014

13,8 3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

07.19.00 počet nově vytvořených p.míst - výzkumní 35 11,2 9,41 11,2
??? Bude 

kontrolováno na 

konci 2014

11,2 3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

11.05.16 zrekonstruované kapacity M2 0 0 0 0 3944 3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

11.05.17 vybudované kapacity M2 0 0 0 0 1295 3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

Zpracovala: Jana Hladká, 16.10.2014

Sankce za nesplnění výše MI se sčítají.

Přehled plnění závazných monitorovacích indikátorů (stav pro MZ č. 11/0124, 16.10.2014)

11.05.02

uskutečněno
hrozící sankce za nesplnění (sankce v % z celkové částky dotace = 174 556 094,00 Kč)

3 (5 236 682,82 Kč) 1,8 (3 142 009,69 Kč) 0,9 (1 571 004,85 Kč) 0,3 (523 668,28 Kč) 0

MI < 50% 50% < MI < 65% 65% < MI < 80% 80% < MI < 95% 95% < MI


